


新千里東町近隣センター地区市街地再開発事業 全体工程表

令和元年6月24日



※上記日程は現時点での想定の為、変更が生じる場合があります。

新千里東町近隣センター地区第一種市街地再開発事業 全体工程

東地区 (店舗付 共同住宅)	解体工事	2018 年 3 月末日 ~ 2019 年 2 月 28 日 完了済
	準備工事	2019 年 3 月 4 日 ~ 2019 年 3 月 12 日 (予定)
	建築工事	2019 年 3 月 13 日 ~ 2021 年 3 月末日 (予定)
西 2 地区 (地区会館棟)	解体工事	2021 年 5 月末日 ~ 2021 年 8 月末日 (予定)
	建築工事	2021 年 10 月中旬 ~ 2022 年 7 月中旬 (予定)
西 1 地区 (分譲マンション)	解体工事	2022 年 8 月中旬 ~ 2023 年 1 月末日 (予定)
	建築工事	2023 年 1 月末日 ~ 2024 年 10 月中旬 (予定)
(備考) ※西 2 地区は、2019 年度に自治協議会でワークショップを行いながら地区会館棟の検討を行います。 ※上記工程に変更が生じる場合がございます。		

今後の申請日程

- ・西 2 地区 (地区会館) 申請 2021 年 3 月中旬 ~ 2021 年 10 月中旬 (予定)
- ・西 1 地区 (分譲マンション) 申請 2022 年 6 月中旬 ~ 2023 年 1 月中旬 (予定)

東地区店舗決定時期および店舗本移転・地区会館本移転時期

- ・東地区店舗決定時期 2020 年 9 月末日 (予定)
- ・店舗本移転時期 2021 年 5 月末日 (予定)
- ・地区会館本移転時期 2022 年 8 月末日 (予定)

<参考>大阪府営東住宅三期工事の建築工事時期

- ・2020 年度末までの着工 ~ 2022 年度末までの完了

<問い合わせ先>

大阪府中央区平野町 1 丁目 5 番 7 号
株式会社長谷工コーポレーション
担当：保科・宇治野・亀川
TEL：06 (6203) 4984

参考資料

※西 1 地区および西 2 地区は、構想図であり行政協議未了の為、今後計画に変更が生じる可能性がございます。

西地区

西 2 地区
(地区会館 予定)


広場

西 2 地区

西 1 地区

西 1 地区分譲マンション (148 戸 予定)

新千里東町近隣センター地区第一種市街地再開発事業



東地区

東地区

新設歩道 約 2m
(豊中市へ移管)

民地内歩行空間 約 3m

通路 (周辺地域開放有り)

SCALE

S:1/500

HASEKO Corporation
HASEKO DESIGN ARCHITECTURE & ENGINEERING Dept.

