

2013 年 6 月 16 日

# 拠点整備（東町サロン）実行計画書

まちづくり計画策定部会  
(拠点整備分科会)

以下の内容にて、拠点整備の実行計画をご提案いたします。

## 1. 町の拠点のイメージ

以下に要点をまとめます。詳細については、別紙 PowerPoint をご参照ください。

### コンセプト


- ・暮らしに関わる情報が受発信
- ・子どもたちも若い人たちも高齢者もいつでも気軽に集い、交流ができる
- ・各自治体や地域団体の拠点となる。

### 機能

- ・事務スペース（印刷機等の配置）
- ・会議スペース
- ・資料展示、保管スペース
- ・団体メールボックス
- ・地域相談窓口

### 位置

- ・近隣センター内が望ましい。（人が集まる、人目につく、気軽に立ち寄れる位置）



## 2. 候補地の選定

以下が現実的な候補地となります。以下の優先順序に交渉していき、拠点の場所を確保するよう動きます。

順序	場所	考慮すべき要因
1	旧交番跡	場所 ○ 現在は資材置き場として無償で借りている。
2	旧街角広場	場所 ◎ 新しく借りるため、有償です（家賃がかかります）。
3	1F 会議室	場所 ○ 塾などに貸し出しており、移動していただく必要が出てくる。
4	2F 和室	場所 △ 2F になれば、足を運ぶのが難しくなる。
5	コミュニティ ルーム	場所 × 小学校敷地内にあるため、簡単に足を運べない。 門を常時開放すれば小学校のセキュリティに影響する。

## 3. 実行部隊について

まちづくり策定部会の拠点づくり策定分科会メンバーに加え、コミュニティ ルームや東町会館運営委員等、ご契約の経緯を認識されている方々など、交渉の際必要となるひとを含めています。

小川 様（協議会会長）、高野 様、寺村 様、山地 様、太田 様、武藤 様、柳原 様、横山 様、下野 様、石丸 様、福岡 様、森

## 4. 実行スケジュール

期日	行動	詳細
6 月末	旧交番跡の交渉	契約更新の時期に用途変更の打診 福岡 様を中心に交渉の段取りを進めます。
7 月 21 日 理事会	拠点場所の決定	拠点候補 1. が困難であった場合、 候補 2. から 4. と次々と交渉を進めていきます。
8・9 月	準備、改装	
10 月	運営開始	