

2014年夏祭り会場準備～片づけ

夏祭りの実施可否は、22日9時半、23日12時、23日16時
(最終)に決定します

8月22日(金)…前日			8月23日(土)…当日準備										8月23日(土)…本番				8月24日(日)			8月25日(月)														
9:00	10:00	11:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	9:00	10:00	11:00	9:00	10:00	11:00													
会長挨拶			会長挨拶			模擬店配置の普通対応か雨天対応を決定 休憩 終了次第一旦解散	協賛企業名札貼りだし	イベント運営G集合	パレード	打ち水	休憩	弁当とお茶の配布	和太鼓	沖縄エイサー	レッツダンス	盆踊り	各協力者に謝礼	片づけ・ゴミ搬出	売上報告															
武藤説明 (下記括弧内は指揮)			机配置																	テント貸与			模擬店販売			テント収納			売上金入金 泉州池田					
櫓組立 (福岡)		照明配線とソケット取り付け	椅子配置																	いなご屋サーバー搬入			模擬店準備(家庭科室室準備) 発注した食材・氷の搬入			抽選会			机・椅子清掃収納			打ち水用具返却 10:00		
区割・杭打ち・みぞ堀(新居)			グラウンドの遊具の固定																	模擬店運営G集合			17:30 イベント行事の開演前に模擬店並び列を緩和			教室清掃			校庭整備					
ステージ設置(河村)		ゴミ集積場の準備			レンタル用品受取り															13時			模擬店販売			校庭清掃・石拾い			協賛企業へのお礼挨拶					
本部用テント張り・八中より借用あり得る		西門パトライト設置			電気配線・放送機器テスト									レンタル用品返却																				
芝刈り(寺村)		レンタル用品受取り			お化け屋敷準備																													
		電気配線(遠藤)																																
		打ち水用具 15:00 搬入																																

集合時間: 夏祭りに参加される団体の関係者は、22日・23日・24日とも9:00に東丘小体育館前にご集合ください