

日付	2016東町夏まつりタイムテーブル/8月20日(土)								
時間	【A班】櫓組立て	【B班】電線埋設	【C班】テント	【D班】机・椅子	電気配線 【遠藤電気】	音響機材設置 【飯塚さん】	芝刈り 【芝生委員会】	ゴミ集積・回収準備 【ガールスカウト】	遊具固定・パトライト設置 【防犯支部】
9時	櫓組立て ↓ 提灯・電灯取付 ↓ ロープ張り	電線埋設 埋設完了後 C班の補助へ	テント設営 団体ごとに 保管場所から移動 ↓ 杭打ち	机・椅子移動 (保管場所から) ↓ 各団体ごとで 必要数を模擬店へ ↓ 完了後C班の補助へ 提灯・電灯取付	遠藤さんの指示があれば 電球を間引く (電気容量の兼ね合い)	すべて飯塚さんの指示で	校庭芝生刈り		駐輪禁止区域の設定 校庭遊具固定 パトライト設置など 本部へ防犯提灯設置 会場警備
10時			杭打ち完了後 提灯・電灯取付	完了後C班の補助へ 提灯・電灯取付					
11時			模擬店備品移動(保管場所→) 各模擬店ごと	一部レンタル品					
12時	準備完了次第一時解散				模擬店備品、冷凍庫	準備完了次第一時解散			
13時					水冷クーラー、どぶ漬けなど	→納品後、体育館玄関口へ集積→各模擬店へ			
14時					午前納品				
15時	15時：再集合 模擬店準備 15時再集合後、各模擬店準備開始 個別に準備可能なら、前倒しでもOKです。		15時：再集合 模擬店準備 レンタル品搬入(15時納品予定) 氷、LPガス		15時：再集合 模擬店準備 音響機器チェック		15時：再集合 模擬店準備 弁当納品(16時納品予定) 必要数の仕分け～ 仕分けが完了次第アナウンスを流し 団体ごとに弁当、お茶を取りに来て頂く。 (要配布チェックリスト)		
16時	16時半：釣銭配布(本部にて) 協賛企業、会場MAP貼り出し		16時：生ビールサーバー納品 各種表示物設置 本部・救護席準備						
17時	17時半祭りスタート(模擬店、抽選会販売開始)								
	模擬店関連					放送		イベント関連	
18時	釣銭が不足した場合は本部までお越し下さい。 売り切れ次第販売終了(可能な範囲で模擬店内の後片付けを行って下さい。)					連絡事項などは 随時アナウンス		18時からイベント開始～盆踊り 和太鼓、沖縄エイサー、和太鼓体験、盆踊りなど 抽選会：祭り開始～20時半まで	
19時	迷子、事故、怪我などがあれば直ちに本部に連絡して下さい。 熱中症が疑われる場合は迷わず救急車を呼んで下さい。								
20時	20時半：模擬店売上金と報告書を東町会館1階集会所へ(各模擬店会計担当者)								
21時	21時祭り終了～後片付け								
21時～	テント片付け 綺麗に収納して体育館軒下へ。 *翌日収納場所へ戻します。	机、椅子片付け 椅子は南倉庫に返却して下さい。 机は大階段下に集積して下さい。		レンタル用品片付け 模擬店ごとでまとめ、体育館入口へ。 *翌日業者に返却します。		ゴミ搬出 グラウンド南門へ集積し搬出して下さい。			

2016東町夏祭り/前日、翌日スケジュール

8月19日 (金)	8月20日 (土)	8月21日 (日) 9:00~12:00
前日準備		翌日片付け
10時	祭り当日	基本的に全作業同時進行です。
		釣銭両替 (池田泉州銀行) 金庫へ移動
13時		めだか教室横倉庫～倉庫前廊下へ備品移動
15時 ～		基本的に全作業同時進行です。 櫓撤去・格納 (ロープ、提灯を先に撤去) ステージ解体 (今回は使用しない方向) * 櫓は大階段下倉庫へ撤去して下さい。
		模擬店位置決め 区割り (白線引き) 各模擬店のテント設置の基本縄張りになります。 17時完了予定 (作業完了必須)
		提灯・電灯片付 めだか教室横の倉庫へ収納して下さい。
		テント解体・保管 南側模擬店のテントは南倉庫へ 協議会大型テントは体育館地下倉庫へ 3m、4.5mタイプのテントは職員室下の資材庫へ
		その他 ・模擬店釣銭準備 (必要書類添付) ・必要小物類、ビラなど確認
		机格納 各模擬店にて行って下さい。 机は大階段下倉庫へ収納
		電気配線撤去 遠藤さん作業完了後、電気ケーブル類はすべて コミュニティルームの校舎の下足室へ
	祭り当日	グラウンド整備 調理室等の清掃 (使用した団体にて) 遊具等復旧 (防犯)
		本部にて
		レンタル品返却 機材返却 本部片付
		最終チェック後、施錠、閉門して終了