
 

 

2013 年 6 月 16 日 

拠点整備 (東町サロン) 実行計画書 

 

まちづくり計画策定部会  

(拠点整備分科会) 

 

以下の内容にて、拠点整備の実行計画をご提案いたします。 

 

1. 町の拠点のイメージ 

以下に要点をまとめます。詳細については、別紙 PowerPoint をご参照ください。 

 

コンセプト 

・暮らしに関わる情報が受発信 

・子どもたちも若い人たちも高齢者もいつでも気軽に集い、交流ができる 

・各自治体や地域団体の拠点となる。 

 

機能 

・事務スペース (印刷機等の配置) 

・会議スペース 

・資料展示、保管スペース 

・団体メールボックス 

・地域相談窓口 

 

位置 

・近隣センター内が望ましい。(人が集まる、人目につく、気軽に立ち寄れる位置) 

 

  

 
 



 

 

 

2. 候補地の選定 

以下が現実的な候補地となります。以下の優先順序に交渉していき、拠点の場所を確保

するよう動きます。 

 

3. 実行部隊について 

まちづくり策定部会の拠点づくり策定分科会メンバーに加え、コミュニティ ルームや

東町会館運営委員等、ご契約の経緯を認識されている方々など、交渉の際必要となるひ

とを含めています。 

 

小川 様 (協議会会長)、高野 様、寺村 様、山地 様、太田 様、武藤 様、柳原 様、横

山 様、下野 様、石丸 様、福岡 様、森 

 

4. 実行スケジュール 

 

 

 

 

順序 場所 考慮すべき要因 

1 旧交番跡 場所 ○ 

現在は資材置き場として無償で借りている。 

2 旧街角広場 場所 ◎ 

新しく借りるため、有償です（家賃がかかります）。 

3 1F 会議室 場所 ○ 

塾などに貸し出しており、移動していただく必要が出てくる。 

4 2F 和室 場所 △ 

2F になれば、足を運ぶのが難しくなる。 

5 コミュニティ 

ルーム 

場所 × 

小学校敷地内にあるため、簡単に足を運べない。 

門を常時開放すれば小学校のセキュリティに影響する。 

期日 行動 詳細 

6 月末 旧交番跡の交渉 契約更新の時期に用途変更の打診 

福岡 様を中心に交渉の段取りを進めます。 

7 月 21 日

理事会 

拠点場所の決定 拠点候補 1. が困難であった場合、 

候補 2. から 4. と次々と交渉を進めていきます。  

8・9 月 準備、改装  

10 月 運営開始  


